



ADENDA No. 04

MODALIDAD LICITACION N° 07 de 2021 CUYO OBJETO ES: OBRA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN PISCINA INFANTIL CON PARQUE ACUATICO Y ZONA DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS PARA LA SEDE RECREACIONAL

CONSIDERACIONES:

- Que la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja, CAFABA adelante Licitación Abierta para seleccionar al contratista que ejecute el Objeto: **OBRA CIVIL DE CONSTRUCCIÓN PISCINA INFANTIL CON PARQUE ACUATICO Y ZONA DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS PARA LA SEDE RECREACIONAL**.
- Que dado el cumulo de trabajo del equipo evaluador aunado a la limitación del horario para el trabajo presencial por la ejecución de las obras, se hace necesario modificar el cronograma.
- Que teniendo en cuenta lo establecido en el inciso final del numeral 1.11. **CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO** y la necesidad de ampliar el periodo de evaluación de acuerdo a lo mencionado en el literal anterior, se procederá a emitir adenda, mediante la cual se proceda a modificar el cronograma del proceso en las etapas que faltan por cumplirse.
- Que, en consecuencia, mediante la presente adenda se modifica el numeral 1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO, en las etapas que quedan por surtirse, el cual quedará así:

e. 1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Evaluación de propuestas, factores de ponderación y adjudicación del contrato.	11 de octubre de 2021	Página Web de la Caja www.cafaba.com.co
Adjudicación	12 de octubre de 2021.	Página Web de la Caja www.cafaba.com.co

Atentamente,

CAROLINA ALEXANDRA GOMEZ PEÑALOZA
Directora Administrativa (S)

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
PROYECTÓ	Angélica María Martínez Rojas	Jefe División Jurídica		
REVISÓ-APROBO				
ARCHIVADO EN				

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.